



A

Dra. Cláudia
Assessoria Jurídica

Em atenção ao **Memorando nº 13/19-ATJ**, encaminho resposta do engº Andreas, gestor da obra de construção da Escola Municipal do Bairro Quinta de S. Tiago, com referencia ao apontamento do Tribunal de Contas.

Amparo, 11 de fevereiro de 2019.

Paulo A. R. Marinho

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano



PREFEITURA DE
AMPARO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO

08/02/19

Ao

Sr. Secretário

Ass: Construção de Escola Quinta do São Tiago

Em resposta ao solicitado informo que, a obra se encontra na fase de acabamentos e pinturas, o valor pago até a última medição (27ª medição) é de 97,14%, a data prevista para término das obras será em abril de 2019.

Att -
SMDU - Engenharia
CREA 506.164/97-09
Amparo, 08 de Fevereiro de 2019
Andreas Koberle
Andreas Koberle
Engenheiro Civil - SMPO